

Утверждена приказом управления  
образования Чебулинского  
муниципального округа  
от 25.03.2021 г. № 76-о

## ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации проекта адресной методической помощи (500+)

на 2021 год

№ пп	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1.	Назначение муниципального координатора, утверждение состава муниципальной рабочей группы. Данные муниципального координатора направлены региональному координатору.	29.01.2021	Назначен муниципальный координатор, утвержден состав муниципальной рабочей группы.
2.	Отбор школы из числа общеобразовательных учреждений муниципалитета, имеющих низкие образовательные результаты, для участия в проекте 500+ (МБОУ «Новоивановская СОШ»). Данные о школе для участия в проекте направлены региональному координатору.	29.01.2021	Утверждена школа для участия в проекте 500+.
3.	Отбор координатора проекта 500+ в муниципалитете. Данные назначенного муниципального координатора направлены региональному координатору.	29.01.2021	Утвержден муниципальный координатор проекта 500+.

4.	Отбор из числа сильных школьных управленцев муниципалитета кандидатуры в кураторы школы 500+. В ФИС ОКО размещены данные кандидата в кураторы для анкетирования.	29.01- 15.02.2021	Заявленный кандидат прошёл анкетирование.
5.	Участие школы-500+ в анкетировании для определения рискового профиля.	29.01.- 15.02.2021	Школа прошла анкетирование.
6.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+.	Январь- февраль 2021	Приказ и дорожная карта направлены региональному координатору до 30.03.2021г.
7.	Участие муниципального координатора и кандидата в кураторы школы-500+ в установочном семинаре-тренинге.	15.02.2021	Муниципальный координатор и кандидат в кураторы приняли очное участие в установочном семинаре-тренинге.
8.	Назначение куратора в школу-500+. Данные о кураторе и закрепленной за ним школе направлены региональному координатору.	16.02.2021	Назначен и утвержден куратор в школу-500+.
9.	Участие директора школы-500+ в установочном семинаре-практикуме, организованном Министерством образования и науки Кемеровской области-Кузбассе, ГУ «Областной центр мониторинга качества образования».	17.02.2021	Директор принял очное участие в установочном семинаре-практикуме.
10.	Участие муниципального координатора, куратора и директора школы-500+ в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школ	26.02.2021	Муниципальный координатор, куратор и директор школы-500+ приняли участие в вебинаре.
11.	Активация рисковых направлений в МЭДК и верификация рисковых профилей школы.	26.02- 16.03.2021	Школа-500+ активировала рисковые направления в ИС МЭДК. Рисковые профили школы верифицированы куратором.

12.	Разработка (актуализация) и утверждение муниципальной дорожной карты методической помощи школам-500+ по итогам анализа рисков профилей школы.	Март 2021	100% рисков профилей школы проанализированы. Утверждена муниципальная дорожная карта. Утвержден график посещения школы куратором.
13.	Первичное посещение куратором школы -500+. Активация рисков направлений в ИС МЭДК.	09.03.2021	Школа-500+ посещена куратором. Школа-500+ активировала рисков направления в ИС МЭДК.
14.	Участие куратора и представителей школы-500+ в еженедельных методических вебинарах ФИОКО по педагогическим технологиям.	10.03.- 02.04.2021	Куратор и заявленные представители школы-500+ приняли участие в вебинарах.
15.	Проведение методических мероприятий по запросам руководителя школы-500+ по разработке программ развития и дорожных карт	10.03- 30.04.2021	Директор школы-500+ принял участие в мероприятиях.
16.	Проведение комплекса мероприятий с привлечение ресурсов муниципальной системы образования и с учетом выявленных факторов риска для учителей, классных руководителей.	01.03.- 20.12.2021	Школа-500+ приняла участие в муниципальных мероприятиях в рамках методического сопровождения образовательных учреждений.
17.	Разработка школой-500+ программ развития и дорожных карт и размещение в ИС МЭДК.	10.03.- 30.04.2021	Школа-500+ разместила в ИС МЭДК документы, подтвержденные куратором.
18.	Проведение Дня управления образования в школе-500+ (организационная, методическая помощь и контроль)	Апрель 2021	Куратор и 100% заявленных представителей школ-500+ приняли участие в мероприятиях.
19.	Проведение методической площадки для заместителей по УВР на базе школы-500+. Обмен опытом.	Апрель 2021	100% представителей школы приняли участие в мероприятии.
20.	Взаимопосещение уроков представителями школы-500+ и школы куратора.	Май 2021	20% учителей школы-500+ и школы куратора посетили уроки.

21.	Проведение межмуниципальных круглых столов с участием всех школ с низкими образовательными результатами, в т. ч. школы-500+ и куратора.	Май 2021	Куратор и 100% заявленных представителей школ с низкими образовательными результатами приняли участие в мероприятиях.
22.	Участие куратора и представителей школы-500+ в еженедельных вебинарах и консультациях ФИОКО по методическим запросам школы.	02.04.- 15.05.2021	Куратор и 100% заявленных представителей школы-500+ приняли участие в мероприятиях.
23.	Первичный мониторинг наступления позитивных изменений в школе-500+ (ФИОКО). Размещение школой-500+ в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором.	30.05.2021	Школа-500+ разместила в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором.
24.	Проведение первого этапа муниципальных дорожных карт, направление результатов региональному оператору.	01.06.- 21.06.2021	100% мероприятий муниципальной дорожной карты исполнено (на дату мониторинга 21.06.2021).
25.	Организация единого методического дня (1 раз в месяц) для руководящих и педагогических работников школ с низкими образовательными результатами, в т. ч. школы-500+	15.08.- 15.11.2021	100% школ с низкими образовательными результатами, в т. ч. школа-500+ приняли участие в мероприятиях.
26.	Участие в серии образовательных событий для школьных управленческих команд, организованных Министерством образования и науки Кемеровской области-Кузбассе, ГУ «Областной центр мониторинга качества образования».	Август 2021	Управленческая команда школы-500+ приняла участие в образовательных событиях.
27.	Проведение второго этапа мониторинга реализации муниципальных дорожных карт, направление результатов мониторинга региональному координатору.	01.09.- 20.09.2021	100% мероприятий муниципальной дорожной карты исполнено (на дату мониторинга 20.09.2021).
28.	Мониторинг наступления позитивных изменений в	01.11.2021	Школа-500+ разместила в ИС МЭДК

	школе-500+ (2 этап) (ФИОКО). Размещение школой-500+ в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором.		документы для мониторинга, подтвержденные куратором.
29.	Участие в секции в формате круглого стола на X Всероссийской НПК «Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути решения».	Ноябрь 2021	Участие куратора и директора школы-500+ в НПК.
30.	Подведение итогов проекта 500+. Формирование предложений в дорожную карту на 2022 год.	20.12.2021	В школе-500+ отмечено наступление позитивных изменений.
31.	Организация информационного и медийного сопровождения проекта. Ежедневное размещение информации о ходе реализации проекта в СМИ, соц. сетях, на сайте управления образования и школы.	Январь-декабрь 2021	Размещено не менее двух публикаций в неделю.