

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационно-методического сопровождения учреждений системы образования Чебулинского муниципального округа»

ПРИКАЗ

« 21 » января 2021 №3

О внедрении регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»
в рамках национального проекта «Образование»
в образовательную среду учреждений округа

В целях внедрения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) в рамках национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план - график (дорожную карту) по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных учреждениях округа;
2. Назначить ответственных за реализацию мероприятий по внедрению целевой модели ЦОС в образовательный процесс учреждений округа;
 - организационное и информатизационное сопровождение, организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам внедрения и функционирования целевой модели ЦОС, оказание методической помощи - Морозову И.А., методиста МБУ «ЦИМС»;
 - техническое сопровождение, модернизацию технологической инфраструктуры учреждений образования округа – Глотова Е.В., методиста МБУ «ЦИМС»
3. Создать рабочую группу по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.
4. Обеспечить реализацию плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению целевой модели ЦОС в образовательных учреждениях округа

5. Создать страницу на сайте МБУ «ЦИМС» по освещению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных учреждениях округа.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «ЦИМС»



И.Г.Гусева

Медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по
внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в
образовательных учреждениях округа на 2021-2022 учебный год

№	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения	Ответственные
1.	Старт реализации проекта	Интернет - ресурсы Социальные Сети	июнь	Информация на сайте МБУ «ЦИМС» об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в образовательных учреждениях округа по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	анонсы фоторепортажи	Морозова И.А. Глотов Е.В.
2.	Презентация проекта и концепции Целевой модели цифровой образовательной среды для различных аудиторий (обучающиеся	Интернет - ресурсы Социальные Сети	июнь	Подготовительные материалы Новостные материалы в сетевых СМИ	Новости на сайте МБУ «ЦИМС», Инфографика в социальных сетях	

	я, педагоги, родители) Запуск страницы сайта					
3.	Освещение мероприятий по повышению квалификации и педагогических работников, участвующих в реализации проекта, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	Интернет-ресурсы	Май-ноябрь	Новостные материалы , отзывы о мероприятии педагогов в социальных сетях.	Новости, анонсы	Морозова И.А. Гусева И.Г.
4.	Закупка, доставка и установка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой	Интернет-ресурсы	Май-август	Новостные материалы в печатных периодических изданиях.	Новости, фоторепортажи	Гусева И.Г., Глотов Е.В.

	образовательной среды					
5.	Торжественные мероприятия, посвященные началу реализации образовательных программ в рамках целевой модели цифровой образовательной среды	Новостные материалы в сетевых СМИ	Сентябрь	Руководители территориальных отделов посещают образовательные организации, учувствуют в торжественных мероприятиях	Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе	Гусева И.Г.
6.	Занятия школьников с использованием информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды	Интернет-ресурсы	Октябрь-декабрь	Новостные материалы в сетевых СМИ и печатных периодических изданиях	Статьи, новости	Морозова И.А. Руководитель ШМО
		Печатные СМИ			Статьи, новости	
		Интернет-ресурсы			Новости, фоторепортажи	
7.	Поддержание интереса к участию в проекте «Цифровая образовательная среда» и общее информационное сопровождение	Интернет-ресурсы Социальные сети	Декабрь	Информирование социума о предварительных итогах реализации региональных проектов национального проекта «Образование», инфографика	Пресс-конференция	Гусева И.Г., Глотов Е.В.

	ие			в социальных сетях		
--	----	--	--	-----------------------	--	--

Примерный план поставки оборудования в образовательные учреждения
округа

Точка роста		ЦОС	
2020 год			
МБОУ «Чумайская СОШ»		МБОУ «Алчедатская ООШ»	
2021год			
МБОУ «Новоивановская СОШ»	МБОУ «Усть-Сертинская СОШ»	МБОУ «Курск-Смоленская ООШ»	МБОУ «Усманская ООШ»
2022год			
МБОУ «Дмитриевская ООШ»	МБОУ «Усманская ООШ»	МБОУ «Верх-Чебула СОШ»	МБОУ «Усть-Чебулинская ООШ»
2023 год			
МБОУ «Усть-Чебулинская ООШ»	МБОУ «Алчедатская ООШ»		
МБОУ «Курск-Смоленская ООШ»			
2024 год			
МБОУ «Николаевская ООШ»	МКОУ «Кураковская ООШ»	МБОУ «Новоивановская СОШ»	МБОУ «Чумайская СОШ»
МБОУ «В-Чебулинская СОШ»		МБОУ «Николаевская ООШ»	МБОУ «Усть-Сертинская СОШ»

Утверждаю
директор МБУ «ЦИМС»
 И.Г.Гусева

Дорожная карта

№	наименование мероприятия	ответственные исполнители	сроки реализации	результат
1	Создание заседание рабочей группы	администрация		приказ директора
2	Заседание рабочей группы	раб.группа	1 раз в полугодие	протокол

3	Прохождение курсов повышения квалификации руководителю ОУ по направлениям информатизации	директор	в течение года	удостоверение
4	Размещение плана («дорожная карта») по информатизации УО на официальном сайте	Готов Е.В.		ссылка на документ
5	“Мониторинг выполнения плана мероприятий (“дорожной карты”) по информатизации образования в учреждениях образования округа	Гусева И.Г.	1 раз полугодие	отчет
6	Пополнение компьютерной техники	Готов Е.В.	в течение всего срока	приобретение компьютерной техники
7	Своевременное списание устаревшего компьютерного оборудования	Готов Е.В.	июнь 2021 г.	техническое заключение
8	Заполнение мониторинга аппаратно-программного и телекоммуникационного оснащения	Гусева И.Г.	март, 2021	отчет
9	Прохождение курсов повышения квалификации по информационной безопасности	Гусева И.Г.	в течение года	удостоверение
10	Посещение семинаров - практикумов администратором официального сайта, учителями информатики	Гусева И.Г.	в течение года	фотоотчет
11	Рассмотрение вопросов информационной безопасности на методическом совете, педагогическом совете учреждений образования.	Гусева И.Г., руководители ОУ	в течение года	протокол
12	Участие в вебинарах и видеоконференциях по контентной фильтрации и защите информации	администрация, педагоги ОУ	в течение года	сертификаты
13	Обеспечение требований информационной безопасности при эксплуатации информационных систем	Готов Е.В.	в течение года	справка

14	Поддержка в актуальном состоянии и регулярное обновление раздела «Информатизация» папки «Информационная безопасность» на сайте МБУ «ЦИМС», ОУ	Готов Е.В.	постоянно	ссылка на раздел сайта
15	Информирование педагогов о дистанционных курсах повышения квалификации	Гусева И.Г.	в течение года	увеличение педагогов, прошедших курсовую подготовку дистанционно
16	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для педагогов	Гусева И.Г., руководители ОУ	в течение года	увеличение доли педагогов участников, сертификаты
17	Информирование педагогов по организации курсовой подготовки повышения квалификации по ИКТ технологиям в рамках персонифицированной системы повышения квалификации	Гусева И.Г.	в течение года	увеличение количества педагогов, прошедших курсы по ИКТ технологиям